

Дорожная карта (комплекс мероприятий) по созданию и функционированию
Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста»
МОУ СОШ с. Роцино

№п/п	Перечень мероприятий	Сроки исполнения	Исполнители
1	Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» (далее Точка роста)	Февраль-март 2024	Директор, зам. по учебно-воспитательной работе
2	Информационно-методическое совещание с педагогами о целях, задачах, планируемых мероприятиях по созданию Точки роста	Март 2024	Директор, зам. по учебно-воспитательной работе
3	Планирование курсовой переподготовки педагогических работников для работы в Точке роста (учителя физики, химии, биологии, педагоги дополнительного образования)	Февраль 2024	зам. директора по учебно-воспитательной работе
4	Разработка и утверждение локальных актов по созданию и функционированию Точки роста: -положение о Точке роста; -назначение куратора (руководителя) Точки роста; -об открытии Точки роста; -об утверждении рабочих программ учебных предметов, дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности с использованием средств обучения и воспитания Точки роста; -плана деятельности Точки роста (образовательные мероприятия, конкурсы, события)	Март-август 2024	Директор, зам. директора по учебно-воспитательной работе, педагоги (разработка программ)
5	Проведение ремонтных работ в помещениях Точки роста (конкретно по каждому кабинету физики, химии, биологии, входной группы в Точку роста) Кабинет химии: 1) №21 2) Кабинет физики: №25 Кабинет биологии №24.	Июнь-август 2024	Директор,

	Входная группа 2 этаж		
6	Изготовление стендов, табличек в соответствии с брендбуком	Май-июль 2024	Директор
7	Фотофиксация подготовки Точки роста (до и после проведения работ по созданию)	Июнь-август	Директор
8	Прохождение курсовой переподготовки педагогов для работы в Точке роста (учителя физики, химии, биологии, педагоги дополнительного образования)	По графику ИРР Пензенской области	зам.директора по учебно-воспитательной работе, педагоги
9	Курсовая переподготовка педагогов для работы в Точке роста	По графику ИРР Пензенской обл.	Учителя физики, химии, биологии, педагоги дополнительного образования для работы с использованием средств обучения и воспитания Точки роста
10	Создание раздела на официальном сайте «Точка роста» в соответствии с рекомендациями (письмо академии Минпроса РФ от 09.08.2021 №2571) и его наполнение информацией и документами	С февраля 2024	Руководитель (куратор) Точки роста или назначенное приказом директора лицо
11	Постановка на учет оборудования, поступающего в Точку роста	По мере поступления	Директор Завхоз
12	Торжественное открытие Точки роста	С 01 по 10 сентября 2024	Директор, зам. директора по УВР
13	Контроль за реализацией образовательных программ учебных предметов, внеурочной деятельности, дополнительного образования, реализуемых на базе Точки роста	Постоянно с 01.09.2024	Администрация
14	Рациональное использование оборудования, поступившего в учебные кабинеты Точки роста	В соответствии с рабочими программами	Зам. директора по УВР (контроль), Педагоги (использование в образовательном процессе)
15	Участие в методических семинарах, вебинарах, конференциях, круглых столах и т.д. по работе Точки роста	постоянно	Директор, зам. директора УВР, руководитель Точки роста (если это не зам. директора), педагоги
16	Подготовка информации, мониторинг деятельности Точки роста	По запросам или для внутреннего анализа	Зам. директора по УВР (руководитель Точки роста)
17	Проведение мероприятий с педагогами, обучающимися, родителями на базе Точки	По плану	Директор, зам. директора по УВР,

	роста		педагоги
--	-------	--	----------